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Processo n2 23069.189429/2022-61
TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

Contratacao de servigos de engenharia, com fornecimento de materiais, para reforma e adequagdo de

ambientes no pavimento térreo do Bloco E (Escola de Servigo Social) no Campus Universitario do
Gragoatad, Niterdi, RJ.

OBJETO

1.1 Contratagdo de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais, para reforma e adequagdo de
ambientes no pavimento térreo do Bloco E (Escola de Servigo Social) no Campus Universitario do Gragoat3,
Niterdi, RJ, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagdo tem natureza de Servigos de Engenharia.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo discriminados nas Planilhas em anexo a este Termo de
Referéncia.

1.4 A presente contratacdo adotard como regime de execugao a Empreitada por Pregos Unitarios.

1.5 O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 07 (sete) meses, sendo prorrogavel na forma do artigo 57,
pardgrafo 19, inciso Il, da Lei Federal n2 8.666/93 e altera¢des posteriores, conforme demonstrado abaixo:

EVENTO DURAGAO EM MESES
Tramites iniciais do Contrato 01
Periodo de Execugdo - Cronograma anexo 03
Observacdo entre recebimento provisdrio e aceite 03
definitivo
TOTAL DE PRAZO CONTRATUAL 07

1.6 No primeiro més de execugao contratual, deverdo ser atendidas todas as questdes burocraticas do Contrato,
tais como seguros do tipo garantia de execugdo conforme o Edital, e relativos a execugdo do objeto, como
alvaras, se for o caso. A Ordem de Inicio dos Servigos somente sera emitida apos atendidos os tramites
iniciais.

1.7 O prazo de execugao dos servigos é de 03 (trés) meses.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
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2.1 A presente contratacdo deve-se a demanda por servicos de engenharia para reforma e adequagdo de
ambientes no pavimento térreo do Bloco E (Escola de Servigo Social) no Campus Universitario do Valonguinho
da Universidade Federal Fluminense.

2.2 Osservigos de reforma do primeiro piso da edificagdao objetivam atender a necessidade espacial proveniente
das atividades de ensino, pesquisa e extensdo realizadas pela Escola de Servigo Social nas instalagdes do
Espaco Avangado Trabalho Social com Idosos, no Hall de Entrada da UFASA e nas fachadas externas do
primeiro andar.

DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. Trata-se de um prédio inaugurado hda aproximadamente 35 anos, possuindo estrutura de concreto, paredes

de alvenaria e cobertura em laje de concreto. Os servicos contemplardo a substituicdo de divisdrias,
fechamento de vdo entre o saldo e a subestacdo de energia elétrica, retirada e colocacdo de grades em
janelas, rconfeccdo de rampa de acessibilidade, pintura de alvenarias, adequacgao de banheiro existente com
substituicdo de revestimentos, instalacGes e pegas sanitarias, limpeza de pastilhas internas do hall e da
fachada externa do 12 andar, restaurac¢do de porta de entrada.

3.2. Todos os servigos constantes das especificagdes e da planilha englobam fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra.

3.3. Os Projetos Basicos , a Planilha de Orgamento Sintético, Or¢camento Resumo, Calculo do BDI, Planilha de
Composig¢des, o Cronograma Fisico-Financeiro, as Especificagdes dos Servigos e este Termo de Referéncia se
complementam e deverao ser obedecidos. Em havendo divergéncias, prevalecerdo as disposi¢des constantes
deste Termo de Referéncia.

3.4. As normas, projetos de normas, especificacdes, métodos de ensaio e padrdes, aprovados e recomendados
pela ABNT, assim como toda legislagao pertinente a obras civis e servigos de engenharia em vigor, em especial
no tocante a seguranc¢a do trabalho, fazem parte integrante deste Termo de Referéncia, como se nele
estivessem transcritas, bem como as normas internas da UFF.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais, a ser contratado mediante licitacdo na
modalidade de Pregdo Eletronico, tipo menor preco global.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de
2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no artigo 32 do aludido decreto, cuja
execucao indireta é vedada.

4.3 A execucdo do Contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
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5.2

53

5.1.1 O Responsavel Técnico da empresa contratada que coordenara a execu¢dao dos servigos sera o
Preposto Técnico da contratagdo, devendo este acompanhar, rotineiramente, gerenciar e validar a
execug¢do dos servigos durante todo o prazo contratual, atuando como interlocutor com a Fiscalizagao da
SAEP/ UFF.

5.1.2 Possibilita-se a designagdo de um Preposto Administrativo, podendo ser este o interlocutor com a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. No caso da existéncia do Preposto Administrativo, este devera acompanhar
continuamente a execugdo dos servigos durante todo o tempo de execug¢do dos servigos. Mesmo existindo
o Preposto Administrativo, a gestdo da execucgdo e a responsabilidade técnica da execucdo do objeto do
Contrato, permanecem sob total responsabilidade do Preposto Técnico.

5.1.3 No caso da ndo designacdo do Preposto Administrativo, o Preposto Técnico devera exercer
plenamente as fungdes contidas no item 5.1.2, devendo estar presencialmente no local de realizagdo dos
servigos de forma ininterrupta durante a execugao.

5.1.4 A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA a Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ou
junto ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referentes ao objeto do Contrato, nos termos
da Lei n2. 6.496/77, da Resolugdo CAU 91/2014.

5.1.5 Além disso, devera ser mantida no local de realizagdo dos servigcos a relagao de documentos graficos
(lista de documentos) atualizada pelo Responsavel Técnico.

O objeto do Contrato deve atender, ainda, as diretrizes estabelecidas:

5.2.1 Na Lei Federal n2 8.666 de 21 de junho de 1993, que estabelece normas para licitagdes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias.

5.2.2 Na cartilha “Obras Publicas: recomendagdes bdsicas para a contratacdo e fiscalizagdo de obras
publicas”, do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

5.2.3 Nas Normas Técnicas e LegislagGes Vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais, dentre as quais Cddigos,
Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servicos publicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as
ResolucbGes RDC da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), e o Cddigo de Seguranca contra
Incéndio e Panico do Estado do Rio de Janeiro (COSCIP/R]J).

5.2.4 Nas Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes; Nas Normas do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o que inclui o Programa Nacional de
Conservacdo de Energia Elétrica (PROCEL), em atendimento a Instru¢do Normativa n2 2, de 4 de junho de
2014, quando cabivel.

5.2.5 Nas Instrucdes e ResolucBes dos Orgdos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).

5.2.6 Nas Instrugdes e Resolugdes do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo e do Conselho Federal
de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RJ e CAU/BR).

5.2.7 No “Manual de Obras Publicas — EdificacGes: Praticas SEAP — Projeto”, da Secretaria de Estado de
Administracdo e Patriménio, Rio de Janeiro.

5.2.8 Nas Notas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A contratagdo abrange ainda os seguintes critérios e praticas de sustentabilidade, atendendo as legisla¢cdes
federal, estadual e municipal referente a sustentabilidade, dentre estas:
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5.3.1 A Lei Federal n2. 8666/93, artigo 39;

5.3.2 O Decreto Federal n? 7.746/ 12, que regulamenta o artigo 32 “caput”, da Lei n2 8.666/93;
5.3.3 Alnstrugdo Normativa n2 01/2010 — SLTI/MP;

5.3.4 AlLein212.305/10 - Politica Nacional de Residuos Sélidos;

5.3.5 A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolu¢do n2 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, paragrafos 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

5.3.6 Qualquerinstalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

5.3.7 Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

5.3.8 Nos termos do artigo 4°, paragrafo 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag3do de pregos os custos correspondentes.

5.4 Além dos pontos acima, a Licitante deverd apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condig¢Bes necessarias para o cumprimento do Contrato.

5.5 Asobrigacoes da CONTRATADA e do CONTRATANTE estdo previstas neste Termo de Referéncia.
VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o Licitante poderd realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo
o agendamento ser efetuado previamente e somente pelo endereco eletrénico: vistoria.saep@id.uff.br

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.3 Paraavistoria o Licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

6.4 A ndo realizacdo da vistoria, apesar de facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes, ndo ensejando pedido
de aditivo contratual por este motivo.

6.5 A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagGes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacGes objeto da licitagdo.
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MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1 A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

Apds a assinatura do Contrato e a apresentagdo da garantia contratual no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a CONTRATADA serd instada a comparecer em reunido inicial, convocada pela CONTRATANTE,
para recebimento e assinatura do documento “Ordem de Inicio dos Servigos”, quando ent3o iniciar-
se-a a execugao dos servigos.

Nesta reunido deverd ser apresentada e entregue a ART/RRT do Responsavel Técnico pela execucdo
dos servigos;

Os servicos sé poderdo ser iniciados apds da aprovacdo pela Fiscalizagdo, dos materiais e
procedimentos a serem empregados;

Sempre que houver demoli¢cGes e retiradas de materiais existentes, a CONTRATADA executard, sob
sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevengao de acidentes, visando
a seguranca do pessoal, da obra, do Patriménio Publico, propriedades particulares e transeuntes;

A CONTRATADA deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem necessarios com
vistas ao desenvolvimento do objeto de Contrato;

A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo
de servico para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes
compativeis com os compromissos assumidos;

A CONTRATADA deve providenciar o fechamento das areas préoximas ao local onde estiverem sendo
executados os servicos, caso necessdrio, visando a nao interferir nas demais atividades realizadas no
local;

A CONTRATADA deve utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

A CONTRATADA deve justificar por escrito e participar previamente a Fiscalizagdo as alteragdes,
substituicdes e/ou complementagbes ao objeto do Contrato, que ndo puderem ser previstas com
antecedéncia;

7.1.10 A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais necessarios a execugdo e instalacdo dos servigos

necessarios ao objeto do contrato;

7.1.11 A CONTRATADA deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que atendam as condicGes

estipuladas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resistentes e adequados a
finalidade a que se destinam. Caso a contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de material especifico), cabera
a mesma comprovar, através de testes, atestados, etc., estarem os mesmos de acordo com as normas
técnicas, caso solicitado pela Fiscalizagdo. A Fiscalizagao podera solicitar uma vistoria em conjunto
com o representante do fabricante, visando obter o melhor controle de qualidade possivel dos
servigcos e produtos utilizados;
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7.1.12 N&o serdo aceitas reclamagdes e ou solicitagdes de servigos adicionais de itens que ndo estejam
inicialmente no orgamento de referéncia;

7.1.13 Os servigos somente serdo recebidos apds a limpeza geral dos locais de intervengdo;

7.1.14 O encerramento do Contrato ocorrerd somente apds o aceite formal emitido pela UFF em todos os
documentos relacionados ao servigo, incluindo o Projeto "as built", além do Termo de Aceite
Definitivo dos servigos;

7.2 Toda e qualquer alteragdo nos dias e horarios de funcionamento deverdo ser alinhados com a Fiscaliza¢do da
CONTRATANTE, durante a execug¢do do Contrato.

7.3 A execuc¢do dos servicos observard o Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Termo de Referéncia,
adaptado pela CONTRATADA a sua Proposta Comercial, e entregue na reunido inicial.

7.4 A execugdo dos servigos deve seguir todas as orientag¢des representadas no Anexo Descrigao dos Servicos e
Planilhas de Or¢gamento.

7.5 Nao é permitida a subcontratagdo do total dos servigos.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1 A seguir elencamos as denominagdes e respectivas responsabilidades gerais as quais complementam e nado
eliminam as responsabilidades especificas detalhadas em todos os itens deste documento e do Contrato:

8.1.1 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Autarquia Federal da Administragdo Publica
responsavel por fiscalizar a CONTRATADA, fundamentada pela Lei 8.666/93, pelas determinagdes do
TCU e da AGU e pelo conteudo do Edital e do Contrato;

8.1.2 FISCALIZACAO: Equipe de profissionais indicados por Determinacdo de Servico (DTS), pela
CONTRATANTE como Fiscais do contrato, integrantes da Superintendéncia de Engenharia, Arquitetura
e Patrimonio (SAEP), sendo responsdveis pela aprovacdo dos servicos e produtos gerados pela
CONTRATADA, bem como a defini¢do de diretrizes e parametros técnicos para a execu¢do dos servicos;

8.1.3 CONTRATADA: Empresa a ser CONTRATADA pela Administragdo Publica por meio de licitagdo, a qual
tem como fung¢do desenvolver o objeto da contratagdo com a equipe de Fiscalizagdo designada para
aprovagao;

8.2 A reunido inicial serd devidamente registrada em ata, e objetiva dar inicio a execu¢do do servico, com o
esclarecimento das obriga¢Ges contratuais, em que estejam presentes o representante da CONTRATANTE, o
Responsavel Técnico/Preposto da CONTRATADA e os respectivos técnicos.

8.3 O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos paragrafos
2 e 22 do artigo 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

8.4 A CONTRATADA deve designar Responsavel Técnico/Preposto para acompanhamento da execuc¢do dos
servigos, com habilitacdo necessaria, sendo Engenheiro Civil com registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA, ou Arquiteto e Urbanista com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

8.5 A CONTRATADA deve apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a contratagdo de



Universidade Federal Fluminense

,-- Superintendéncia de Arquitetura

Engenharia e Patriménio

Servico Publico Federal
Ministério da Educagao
Universidade Federal Fluminense
Superintendéncia de Arquitetura Engenharia e Patrimonio — SAEP
Coordenacdo de Engenharia e Arquitetura — CEA/SAEP

Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/n?, bloco B, 52 andar (setor par) - Campus Universitario do Gragoata

8.6

8.7

8.8

8.9

Engenheiro Civil, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a contratacdo de Arquiteto e
Urbanista, para acompanhamento da execucdo do servigo.

Caso designado, o Preposto Administrativo da CONTRATADA, com habilitagdo para acompanhamento dos
servigos, devera acompanhar a execugdo do objeto contratual no local.

As comunicagGes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito, no Relatdrio
Diario de Obras (RDO), em modelo a ser disponibilizado pela SAEP/UFF, registrando neste todas as
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteracbes posteriores.
Eventualmente poderd ser estabelecida através de enderego eletrénico (“e-mail”) e reuniGes remotas através
de plataformas como o “google meet”, quando for o caso e necessidade.

A Fiscalizagdo da CONTRATANTE devera realizar reunides periddicas com o(s) Preposto(s), de modo a garantir
a qualidade da execugdo e os resultados previstos para a prestacdo dos servigos.

As situagdes que exigirem decisGes e providéncias que ultrapassem a competéncia da Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deverdo ser registradas e encaminhadas ao Chefe da Divisdo de Fiscalizagdo de Obras
(DFO/CEA/SAEP) que as enviara, conforme o caso, a Autoridade Superior em tempo habil para a adogdo de
medidas saneadoras.

8.10A0 final de cada etapa da execugdo contratual, na medida em que os servigos sejam efetivamente executados

e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada que deverdo ser aceitas e atestadas pela Fiscalizagao.

8.11A confirmacdo dos servigos executados sera efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, que emitira, para

cada parcela medida, uma cépia da planilha de controle fisico-financeiro, contendo todos os itens da planilha
de orcamento proposta, a discriminagdo dos servigos, quantitativos previstos, precos unitdrios e totais
contratados, bem como os quantitativos e pregos totais de cada medigdo efetuada e o saldo fisico-financeiro
do contrato, e ainda:

8.11.1 Aindicac¢do do objeto;

8.11.2 O numero da medi¢do em ordem sequencial;
8.11.3 O periodo ou 0 més/ano a que se refere;
8.11.4 Data base dos pregos unitarios;

8.11.5 Assinatura da Fiscalizagao e o de acordo do representante da CONTRATADA;

8.12 A medicdo deverd ser efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, devendo ser elaborada com suas

respectivas memorias de calculo registradas no Diario de Obra (Atividades e Ocorréncias). O representante
da CONTRATADA podera colaborar na elaboragdo da medigao.

8.13 Apds a aprovagdo das documentagbes técnicas da medigdo, a CONTRATADA devera fornecer

documentagbes administrativas, a saber, Lista de funcionarios, Folha de Pagamento e Comprovantes de
pagamento dos empregados alocados nos servicos no periodo da medigao; Guias de Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP), Guias de Recolhimento do INSS com seus respectivos comprovantes de
pagamento; e Guias de Recolhimento do FGTS com seus respectivos comprovantes de pagamento.
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Os documentos administrativos deverdo ser analisados pela CONTRATANTE e, em havendo divergéncias,
serd solicitada a CONTRATADA a corregao ou complementag¢do da documentagdo, a qual tera o prazo de
até 05 (cinco) dias para fazer a corregdo.

ApOs a aprovagdo dos documentos administrativos, a CONTRATADA sera autorizada, pela Fiscalizagao, a
emitir a Nota Fiscal ou Fatura.

A CONTRATADA devera apresentar Faturas ou Notas Fiscais, contendo a discriminag¢do resumida dos
servigos executados no periodo e a medigao a que se refere, de acordo com a planilha de controle fisico-
financeiro efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, nimero e titulo do processo administrativo, e seus
dados bancdrios.

8.16.1 As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser apresentadas, discriminando os montantes referentes a mao
de obra e materiais/equipamentos, separadamente, conforme disciplina a Instru¢gdo Normativa RFB n.2
971 de 13/Nov/2009;

8.16.2 A CONTRATADA também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso;

A Fatura ou Nota Fiscal juntamente com a planilha de controle fisico e financeiro, fornecida pela
Contratada e atestada pela Fiscalizagao, bem como as documentagdes administrativas listadas no item
8.13, serdo encaminhadas para pagamento pela Fiscalizagao.

As formas de garantia de execugdo contratual encontram-se no item GARANTIAS DE EXECUGAO.

Para os casos de inexecugdo total ou parcial do objeto do contrato, as san¢des que a Administracdo pode
aplicar 8 CONTRATADA encontram-se no item SANCOES ADMINISTRATIVAS.

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagdo
escrita informando o fato a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze)
dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisoério.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo
ou materiais empregados.

O pagamento da ultima medicdo prevista no cronograma ficara condicionado a apresentacdo,
juntamente com a Fatura/Nota Fiscal e a Planilha de Controle Fisico-Financeiro, do Termo de Aceite
Provisodrio e do Certificado de inexisténcia de débitos relativos as obrigacdes trabalhistas relacionados
com os servigos contratados.

O recebimento definitivo ocorre com a assinatura do Termo de Aceite Definitivo por servidor ou
Comissdo designada pela Superintendéncia de Arquitetura, Engenharia e Patrimdnio (SAEP/UFF),
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou
vistoria e que ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias da data do Termo de Aceite Provisdrio, que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto nos artigos 69 e 73 da Lei
8.666/93.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8
9.9

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua Proposta Comercial.

Exercer o acompanhamento e a Fiscalizagao dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Efetuar as retencgOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

N3&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

9.6.1- exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

9.6.2- direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3- promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4- considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio érgao ou
entidade responsdvel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens;

Fornecer por escrito as informacgGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do Contrato.
Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA.

9.10 Arquivar, entre outros documentos,"as built", especificacGes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,

contratos e aditamentos, relatdrios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificacGes
expedidas.

9.11 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto:

9.11.1 "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

9.11.2 Comprovacdo das ligaces definitivas de energia, agua, telefone e internet;
9.11.3 Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, caso necessario, aprovando o servico;
9.11.4 Carta "habite-se" ou "alvara de funcionamento”, emitido pela Prefeitura;

9.11.5 Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
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Registro de Imdveis;

9.11.6 Documentacgdo referente a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no artigo 69 da Lei n® 8.666/93 e no artigo 12 da
Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo artigo 39, paragrafo 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1 Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua Proposta Comercial, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste instrumento.

10.2 Elaborar todo e qualquer levantamento de dados com vistas ao desenvolvimento do objeto do Contrato.

10.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela
Fiscalizagdo do Contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

10.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos.

10.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor.

10.6 Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissdo ou fungdo de confiangca no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010.

10.7 Entregar, quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, ao setor responsdvel pela Fiscalizagdo do Contrato, a cada medicdo efetuada, os seguintes
documentos:

10.7.1 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
10.7.2 Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

10.7.3 CertidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

10.7.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

10.7.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

10



Universidade Federal Fluminense

AASFIEA

,-- Superintendéncia de Arquitetura

Engenharia e Patriménio

Servico Publico Federal
Ministério da Educagao
Universidade Federal Fluminense
Superintendéncia de Arquitetura Engenharia e Patrimonio — SAEP
Coordenacdo de Engenharia e Arquitetura — CEA/SAEP

Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/n?, bloco B, 52 andar (setor par) - Campus Universitario do Gragoata

10.9 Comunicar a Fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do Contrato.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigGes
de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Anexo | - Especificacdo dos Servigos.

N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislagdo, quando houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informag0des obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do paragrafo 12 do artigo 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da CONTRATANTE.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da
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Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

10.24.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

10.24.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagGes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢do do Contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais
cabiveis.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso e sempre que solicitado, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servigo.

Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela Fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas
a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

Manter Preposto(s) aceito(s) pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo dos servigos para
representa-la na execucdo do Contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da CONTRATANTE.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac¢des e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010).

Obter junto aos érgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

Elaborar diariamente o Relatorio de Didrio de Obras (RDO), em meio digital conforme modelo a ser
fornecido pela SAEP/UFF, incluindo diariamente pelo Responsavel Técnico/Preposto responsavel, as
informacgOes sobre o andamento dos servicos, tais como, nimero de funciondarios e suas respectivas
fungdes, numero de equipamentos, condiges de trabalho, condigGes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relacdo ao Cronograma previsto. O uso do RDO constituir-se-a em obriga¢cdo do Responsavel
Técnico pelo empreendimento, que o mantera permanentemente no local da atividade durante o tempo
de duragdo dos trabalhos.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.
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10.36

10.37

10.38

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da
vegetac¢do natural, devidamente autorizada pelo 6érgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

10.37.1 Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

10.37.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

10.37.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenga obrigatoria.

10.37.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territdrio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, paragrafos 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.38.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.

10.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.38.2.1 - residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva de
material para usos futuros;

10.38.2.2 -residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverado ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

10.38.2.3 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes
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10.39

10.40

10.41

10.42

economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.38.2.4 - residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.38.3 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.38.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.39.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/20086,
e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.39.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

10.39.3 Nos termos do artigo 4°, paragrafo 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de pregos os custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorregdes
dos servigcos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao local de prestacdo dos servicos.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos.

No caso de execugdo de obra:

10.42.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no Contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regido mais proxima.

10.42.2 Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢Ges contidas em Acordos, Dissidios
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10.43

ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como
de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

10.42.3 Aceitar a rescisdo do Contrato por ato unilateral e escrito da Contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execug¢ao do Contrato.

10.42.4 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do Contrato.

10.42.5 Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das
obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA
que efetivamente participarem da execuc¢do do Contrato.

10.42.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitagdo das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE
efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado
da execugdo dos servigos objeto do Contrato.

10.42.7 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

10.42.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacGes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

10.42.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n2 1845,
de 22 de Novembro de 2018;

Fornecer, caso necessario, os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificacGes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informac¢des prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

10.43.1 A elaboragdo dos projetos executivos, caso necessario, devera partir das solugdes desenvolvidas
nos Projetos Basicos constantes neste documento e seus anexos, e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

DA SUBCONTRATACAO

11.1 N3o é permitida a CONTRATADA subcontratar o total dos servicos a ela adjudicados.

11.2 Somente sera permitida a subcontratacdo parcial do objeto nas seguintes condigdes:
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11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.3

11.3.1

11.4

11.5

12

13

Quando permitida a subcontratacdo, a CONTRATADA devera apresentar documentacdo da pretensa
subcontratada que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessarias a
execucdo da parcela da obra ou do servigo subcontratado;

A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a administragdo publica quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado;

A CONTRATADA ndo podera subcontratar as obras e servigos contratados, salvo quanto a itens que por sua
especializagdo requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados;

Os servigos que estiverem a cargo de empresas subcontratadas serdo articulados entre si pela CONTRATADA,
de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra ou do servico no seu conjunto;

De nenhum modo a Fiscalizagdo interferird diretamente junto as empresas subcontratadas. Qualquer
notificacdo ou impugnacgdo de servico ou material sera feita diretamente a CONTRATADA;

A CONTRATADA ndo poderad alegar a subcontratagdo ou tentar transferir para as subcontratadas a obrigacdo e
responsabilidade perante a CONTRATANTE, de manter e fielmente bem executar o objeto integral contratado.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cladusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018.

E vedada a subcontratac¢do do Responsavel Técnico, devendo este compor quadro técnico da CONTRATADA

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

ALTERACAO SUBJETIVA

12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do Contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1 O acompanhamento e a Fiscalizagdo da execug¢do do Contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.2 O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucgdo dos servigos e do Contrato.

13.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
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neste Termo de Referéncia.

13.4 A Fiscalizagao do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugao dos servigos, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracao dos valores contratuais previstos no paragrafo 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagles técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos paragrafos
2 e 22 do artigo 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.7 O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sangOes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia, no Edital, no Contrato e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.8 As atividades de gestdo e Fiscalizagdo da execuc¢do contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicOes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9 Durante a execuc¢do do objeto, o Fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer 3 CONTRATADA a corregao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10 O Fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou,
se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.11 Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho
e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.12 A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo dos servicos com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.13 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo dos servigos em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatério e/ou neste Termo de Referéncia.

13.14 O Fiscal técnico poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

13.15 A conformidade do material a ser utilizado na execuc¢do dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificages técnicas,
tais como marca, qualidade e forma de uso.

13.16 No caso de execugao de obras, cumpre, ainda, a Fiscalizagdo:
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13.16.1 Solicitar, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatdrios das
obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial,
quanto:

13.16.1.1 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

13.16.1.2 a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.16.1.3 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

13.16.1.4 aos depdsitos do FGTS; e

13.16.1.5 ao pagamento de obrigac¢Oes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados
até a data da extingdo do Contrato;

13.16.2 Solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiguem se as contribuicGes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo
a um mesmo empregado.

13.16.3 Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacgdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

13.16.4 Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugao Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada;

13.17 As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

13.18 A Fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com
o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memodria de cdlculo detalhada.

14.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.3 A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

14.4 O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
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e por forga das disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.5 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pela Fiscalizagdao do Contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

14.6 Executado o objeto do Contrato, sera lavrado:

14.6.1 Termo de Aceite Provisério: pelo responsavel por seu acompanhamento ou Fiscalizagdo e pelo
responsavel da CONTRATADA, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes até 15 (quinze) dias
da data da comunicagao escrita, emitida pela CONTRATADA,;

14.6.1.1 O recebimento provisério da obra e/ou dos servigos, ndo serd efetuado se houverem
pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, uma vez que o instituto do recebimento
provisdrio, previsto no artigo 73, inciso | da Lei 8.666/93, n3o legitima a entrega proviséria de uma
obra e/ou servigos inconclusos, mas visa resguardar a CONTRATANTE no caso de aparecimento de
vicios ocultos, surgidos apds o recebimento provisorio;

14.6.1.2 A CONTRATANTE realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com
a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

14.6.1.3 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servigos nem emitir o Termo de Aceite Provisorio até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas;

14.6.1.4 A aprovagdo da medigcdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigcos executados;

14.6.1.5 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada Fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com
suas atribui¢Ges, e encaminha-lo ao Chefe da Divisao de Fiscalizagao de Obras;

14.6.1.6 Quando a Fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao Chefe da Divisdo de Fiscaliza¢cdo de Obras, para aceitacdo definitiva;

14.6.1.7 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

14.6.2 Termo de Aceite Definitivo: por servidor ou Comissdo designada pela Superintendéncia de
Arquitetura, Engenharia e Patrimonio (SAEP/UFF), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apods o decurso do prazo de observacdo ou vistoria e que ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias da
data do Termo de Aceite Provisorio, que comprove a adequac¢do do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto nos artigos 69 e 73 da Lei 8.666/93.

15 DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
artigo 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do artigo 52, pardgrafo 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

15.3 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo dos servigos, conforme este
Termo de Referéncia e o Contrato.

15.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n?
8.666, de 1993.

15.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do artigo 31 da Instrugdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.6 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.6.1 - o0 prazo de validade;

15.6.2 - a data da emissao;

15.6.3 - os dados do Contrato e do drgdo contratante;

15.6.4 - o periodo de prestacdo dos servicos;

15.6.5 - o valor a pagar; e

15.6.6 - eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

15.7 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d4 apds a comprovacgdo da regularizacdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

15.8 Sera considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

15.9 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo
das condig¢des de habilitagdo exigidas no Edital.

15.10 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa.

15.11 Previamente a emissdo da nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito
do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no artigo 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.12 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.
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15.13 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado a CONTRATADA o direito a ampla defesa.

15.14 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

15.15 Sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

15.16 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos termos do
item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.17 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
guadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentdrias vigente.

15.18 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Nuimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) (6/100) I =0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

16 REAJUSTE

16.1 Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano (12 meses) contado da data limite indicada para a
apresentagao das propostas, conforme data registrada no certame licitatorio.

16.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacio da CONTRATADA, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano a contar do més da data limite
para a apresentagdo das propostas, aplicando-se o indice setorial da aferigdo da variagdo anual do
custo da construcdo civil ou INCC-DI, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, ou seja, o reajuste sera
aplicado sobre o saldo a realizar na data de vencimento do interregno acima citado.

16.2 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
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importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.3 Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

16.4 Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.6 Se, por culpa da CONTRATADA, houver atrasos na execugao do Contrato, o periodo correspondente a este
atraso sera contabilizado e descontado do indice (percentual) incidente sobre o saldo.

16.7 O reajuste sera realizado por apostilamento, ficando convencionado a metodologia mediante aplicagdao da
seguinte formula:

16.7.1 TXresjuste = indice do reajuste incidente sobre o saldo;

16.7.1.1 na aplicagcdo em software, devera ser calculado com 4 casas decimais TRUNCADO.
16.7.2 io = INCC apurado no més/ano da data limite para a apresentagdo das propostas;
16.7.3 in (i1, i2, i3, ...)= INCC apurado no més/ano do aniversario da proposta;
16.7.4 Saldo para Reajuste = saldo contratual apurado no més imediatamente anterior ao in(1,2,3...).
16.7.5 O valor a ser apostilado devera ser calculado com 2 casas decimais TRUNCADO.

i(n) - i(n-1)
Txreajuste: ( |(n-1) ) X 100
Reajusterperiodicidade= Saldo X TXReajuste

Contratual

17 GARANTIA DA EXECUGAO

17.1 O adjudicatario prestara garantia de execugdo do Contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993,
com validade durante todo o periodo de vigéncia contratual, a partir da publicacdo do Diario Oficial da
Unido, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, devendo ser renovada a
cada prorrogacao de Contrato.

17.2 Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia deve assegurar o pagamento de:

17.2.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;
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17.2.2 prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou de dolo durante a execu¢do do
Contrato;

17.2.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA, e

17.2.4 obrigagGes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada.

17.3 Quando a modalidade escolhida for o "seguro garantia", deverdo constar na apdlice: nimero do contrato,
objeto contratado, CNPJ do segurado (UFF), CNPJ do emitente (seguradora), nome e CNPJ da tomadora
(contratada), valor do prémio e formas de pagamento do prémio, relagdo de documentos necessdrios a
reclamacgao do sinistro, procedimento para reclamagdo do sinistro e relagdo das condigdes em que o
segurado perde o direito a indenizagao.

17.4 Quando a modalidade escolhida for a carta fianga (fianga bancaria), a CONTRATADA deve assegurar que a
financeira seja institui¢do cadastrada no Banco Central do Brasil.

17.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa
EconOmica Federal, com corre¢do monetdria.

17.6 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

17.7 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

17.8 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do CONTRATANTE,
contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagao de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria.

17.8.1 Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento);

17.8.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a rescisdo do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos |
ell do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.9 No caso de alteracdo do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

17.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

17.11 A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
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17.12 Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
Contrato e mediante Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

17.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a CONTRATADA.

17.14 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e no Contrato.

18 SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

18.1.1 der causa a inexecugdo total ou parcial de qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

18.1.2 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
18.1.3 falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
18.1.4 comportar-se de modo inidoneo; ou

18.1.5 cometer fraude fiscal.

18.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administragao pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado.

18.2.2 Multa de:

18.2.2.1 - 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obriga¢do assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

18.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo
assumida;

18.2.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacdo
assumida;
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18.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao
da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE
a promover a rescisao do Contrato;

18.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.2.3 Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

18.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

18.3 As sancGes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA N2 1
GRAU MULTA
01 0,2% ao dia sobre o valor total dos servigos
02 0,4% ao dia sobre o valor total dos servigos
03 0,8% ao dia sobre o valor total dos servigos
04 1,6% ao dia sobre o valor total dos servigos
05 3,2% ao dia sobre o valor total dos servigos
06 0,33% por dia sobre o valor total dos servigos
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TABELA N2 2

ITEM | DESCRICAO DA INFRACAO GRAU

01 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou consequéncias letais, por ocorréncia;

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter empregados sem qualificacdo exigida para executar os servigos
contratados, ou deixar de efetuar sua substituigdo, quando exigido pela

03 . . 03
Fiscalizagdo, por empregado e por dia;

04 Permitir a execucgdo de servigos sem utilizagdo de EPI/EPC, por profissional e por 01
dia;

05 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela Fiscalizagdo, por 02
servigo e por dia;

06 Deixar de zelar pelas instalagdes da UFF ou de terceiros. 01

07 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrucdo da Fiscalizagdo, por 02
ocorréncia;

08 N3do substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao 01

atenda as necessidades do servico, por empregado e por dia;

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e de seus Anexos, ainda que ndo

09 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela 03
Fiscalizacdo, por item e por ocorréncia;

10 Deixar de indicar ou de manter durante a execu¢do do contrato os prepostos 01
previstos no edital/contrato.

11 Pelo atraso injustificado na inicializagcdo dos servicos objeto da contratacdo ou 06
pela paralisacdo dos mesmos
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18.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

18.5.1 tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

18.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

18.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

18.6 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragcdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a Administragao publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao
sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo
— PAR.

18.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

18.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

18.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideracgdo a gravidade da conduta do
infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

18.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.12 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

18.13 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

18.14 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
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19.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade

dos objetos, conforme disciplinado no Edital.
19.2 Os critérios de qualificagdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no Edital.
19.3 Para atendimento 3 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL devera ser apresentado pelo Licitante:

19.3.1 CERTIDAO expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade, constando o registro ou inscri¢do da
empresa individual ou pessoa juridica no respectivo Conselho do domicilio ou sede da Licitante, no ramo
de atividade relacionado com o objeto da presente contratacdo, qual seja Engenharia Civil ou Arquitetura,

com a indicagdo de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s).

19.3.1.1 Quando da efetivagdo da contratacdo, as certiddoes emitidas por Conselho Profissional de
outros Estados deverdo apresentar visto do respectivo Conselho do Estado do Rio de Janeiro,
conforme determina o art. 14 da Resolugdo n2 1.121/2019 do CONFEA, observado o inciso Il do
§12 do seu art. 32. Para fins de habilitagdo, tal documento ndo necessita ser apresentado com o

referido visto.

19.4 Para atendimento aos critérios de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL devera ser apresentado pelo
Licitante:
19.4.1 Comprovagdo de que possui em seu corpo técnico, profissional de nivel superior nas areas de
Engenharia Civil/Arquitetura, reconhecido pelo Conselho profissional correspondente (CREA/CAU) para
acompanhar e se responsabilizar pela execugdo dos servicos em nome da Licitante.
19.4.1.1 Se o profissional for um de seus Responsaveis Técnicos, esta comprovacado podera ser feita
pela Certiddo de Registro de Pessoa Juridica mencionada no item 19.3.1.
19.4.1.2 Se o profissional for um de seus sdcios, devera ser apresentado cépia do Contrato Social da
Licitante, devidamente registrado no 6rgao competente (Cartério de Titulos e Documentos ou
Junta Comercial).
19.4.1.3 No caso de empregado com vinculo empregaticio, devera ser apresentado cépia da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), em que conste a qualificagdo e o registro do empregado

e a Licitante como contratante.
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19.4.1.4 No caso de prestador de servigos, a comprovagao do vinculo empregaticio devera ser feita

através de copia do Contrato de prestacdo de servigos técnicos, devidamente firmado entre as

partes.

19.4.1.5 No caso de contratagdo futura, deverd ser apresentada declaracdo de que o Licitante

contratard, até a data da assinatura do Contrato decorrente desta licitagdo, o(s) profissional(is)
detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) nessa fase, acompanhada de
anuéncia desse(s) profissional(is) em trabalhar na prestacdo dos servigos. A contratacdo deste(s)
profissional(is) devera ser efetivada em data anterior a da assinatura do Contrato objeto desta

licitagdo, sem o que nao havera a firmatura do Contrato administrativo com a UFF.

19.4.1.6 O profissional indicado pelo Licitante, de acordo com os itens 19.4.1.1 a 19.4.1.5, devera ser

o Responsavel Técnico da prestagdo dos servigos, admitindo-se a substituicdo por profissional de

experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela CONTRATANTE.

19.4.2 Deverdo ser apresentadas Certidées de Acervo Técnico — CAT (com registro de atestado)

devidamente expedidas pelo CREA ou CAU, em nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s) com o qual a

Licitante mantém ou se compromete em manter vinculo profissional, consoante itens 19.4.1.1 a 19.4.1.5,

acompanhadas dos Atestados ou Declaragoes que lhes deu origem, emitidos por pessoa juridica de direito

publico ou privado ou por pessoa fisica, por execugdo de servicos de caracteristicas semelhantes e

compativeis com o objeto da presente licitacdo, com atividades concluidas, com comprovacdo das

seguintes atividades: servigos de construgdo civil de reforma, adaptacdo e/ou adequacdo de ambientes

em Unidades de Ensino.

194.2.1

19.4.2.2

19.4.2.3

Somente serdo aceitos Atestados ou Declaragdes expedidos apds a conclusdo dos respectivos

contratos.

O Licitante devera disponibilizar todas as informacg&es necessarias a comprovacgéao da legitimidade
dos Atestados ou Declaragbes apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que
deu suporte a contratagao, enderecgo atual da contratante e local em que foram prestados os
servigos; reservando-se o direito do Pregoeiro(a) de promover diligéncias para os

esclarecimentos que julgar pertinentes.

No caso de duas ou mais Licitantes apresentarem os mesmos Atestados/Declara¢des de um

mesmo profissional como comprovacado de capacidade técnica, elas serdo inabilitadas.

19.5 Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
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19.6

19.5.1 Valor Global: R$ 116.354,02 (cento e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dois

centavos).
19.5.2 Valores unitarios: conforme Planilha de Orgamento Sintético anexa a este Termo de Referéncia.
19.5.3 O critério de julgamento da proposta é o menor preco global para os servigos;

19.5.4 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no Edital.

Conforme lei 8.666/93, Art. 48, |, II, § 12, § 22, § 32, serdo desclassificadas:
19.6.1 - as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatodrio da licitacdo;

19.6.2 - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execu¢do do objeto do Contrato, condigdes estas

necessariamente especificadas no ato convocatdrio da licitagdo;

19.6.3 Para os efeitos do disposto no item 19.6.2 consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso
de licitagbes de menor prego para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orcado pela administragdo, ou
b) valor or¢ado pela administracdo;

19.6.4 Dos licitantes classificados na forma do item 19.6.3, cujo valor global da proposta for inferior a

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas e "b", sera exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 12 do art.
56, igual a diferenca entre o valor resultante do pardgrafo anterior e o valor da correspondente

proposta.

19.6.5 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentagdo de nova
documentagdo ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso

de convite, a reducdo deste prazo para trés dias uteis.
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ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
20.1 O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

20.2 Tal valor foi obtido a partir de orgamento analitico, conforme o Decreto 7.983, de 2013, e foi obtido a
partir das composi¢des dos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil — SINAPI, e, no caso de sua inviabilidade, por meio da utilizacdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo
publica federal, em publicagGes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou

em pesquisa de mercado.
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

21.1 Quanto ao aspecto econémico para a contratagdo em questdo, a origem dos recursos devera ser indicada

pela Pro-Reitoria de Planejamento (PROPLAN).
ANEXOS:
22.1 Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

° ANEXO | — ESPECIFICACOES TECNICAS;

° ANEXO Il — PROJETO BASICO DE ARQUITETURA (desenho 01);
° Anexo Il - PROJETO BASICO DE ARQUITETURA Arquitetura (desenho 02);
° Anexo Il - PROJETO BASICO DE ARQUITETURA (desenho 03);
° Anexo Il - PROJETO BASICO DE ARQUITETURA (desenho 04);
° Anexo Il - PROJETO BASICO DE ARQUITETURA (desenho 05);
° Anexo Il - PROJETO BASICO DE ARQUITETURA (desenho 06);
° Anexo Il — CRONOFRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

° Anexo |V - BDI;

° Anexo V — PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA;

° Anexo VI — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA;

Niterdi, 07 de Novembro de 2022
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