

# PLANO DE TRABALHO

## É do tipo Emenda?

Não

## Identificação (Título / Objeto da despesa)

Observatório Nacional da Violência contra Educadores(as)

## 1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

### Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:

MARIA DO ROSARIO FIGUEIREDO TRIPODI

Número do CPF:

770.954.646-34

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

157055 - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão

### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

157055 - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

157055 - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão

## 2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

### Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

26236 - Universidade Federal Fluminense

Nome da autoridade competente:

ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA

Número do CPF:

808.987.697-87

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

153056 - UFF

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

153056 - UFF

## 3 - OBJETO

Criação e manutenção do Observatório Nacional da Violência contra Educadores e Educadoras no âmbito da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. O Observatório irá realizar pesquisa acadêmica, desenvolvimento de protocolo de acolhimento a vítimas de perseguição, e formação de profissionais da educação com o intuito de subsidiar políticas públicas de defesa de educadores/as perseguidos/as no exercício do seu ofício, tanto no ensino superior como no ensino básico.

#### 4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

meta 1 - Criação do site do Observatório e do formulário da pesquisa. meta 2 - Realizar o evento de lançamento do Observatório, do seu site e da Campanha de Conscientização. meta 3 - Realização da primeira etapa metodológica da pesquisa (survey que ficará no ar durante dois meses) meta 4 - Elaboração e divulgação do relatório preliminar de análise do survey meta 5 - Elaboração dos protocolos de acolhimento meta 6 - Ação de formação inicial e continuada de professores na pesquisa

#### 5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A perseguição a educadores, que tem ocorrido nos últimos anos em todo o país, se configura como uma grave ameaça à liberdade de aprender e ensinar e, por conseguinte, ao direito à Educação de estudantes da educação básica e superior. O Observatório produzirá dados seguros em âmbito nacional sobre este fenômeno, para fomentar políticas públicas.

#### 6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?  
Não

#### 7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada:

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994:

#### 8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:  
Sim

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:  
Taxa administrativa da fundação de apoio no valor de 10% do valor global do projeto

#### 9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Inicio	Fim
Constituição e treinamento da equipe do Observatório	Contratação de 5 pesquisadores que irão compor a equipe interna do Observatório. Estes/as pesquisadores/as serão responsáveis pelo dia a dia do trabalho do projeto, realizando tarefas como desenhar, realizar e acompanhar a proposta de formação de professores e a metodologia da pesquisa survey que o projeto fará durante seu funcionamento, além de acompanhar e supervisionar a construção dos protocolos de acolhimento a professores/as perseguidos/as, dentre as outras atividades cotidianas que o Observatório terá.	mês	12,00	15.500,00	186.000,00	29/08/2023	28/07/2024
produto	Equipe que será responsável por executar todas as metas do Observatório, coordenando as suas diversas frentes de atuação.				0,00		

Ação de formação continuada de professores da educação básica junto à campanha de conscientização.	Diárias para atividades presenciais da formação com 2 membros da equipe de formação presentes em cada evento por 2 dias. Valor estabelecido a partir da tabela CNPQ: Visualizar - Portal Memória (cnpq.br)	diárias	12,00	320,00	3.840,00	29/08/2023	28/07/2024
Produto	A escolha das Unidades da Federação em que se darão os eventos serão pautadas nos surveys respondidos pelos educadores/as (conforme estabelecido na meta 1) e irão considerar as localidades onde sejam identificados maiores índices de perseguições contra educadores/as ou demandas por essa formação. Além disso, também serão considerados como critérios para a escolha dos locais, as desigualdades regionais do país.				0,00		
Constituição e treinamento da equipe do Observatório	Secretaria administrativa para acompanhamento e organização dos trabalhos do Observatório.	mês	12,00	2.000,00	24.000,00	29/08/2023	28/07/2024
produto	Apoio administrativo para o trabalho do Observatório.				0,00		
Constituição e treinamento da equipe do Observatório	Contratação de workshops, para atender 10 pessoas da equipe ampliada do Observatório (pesquisadores contratados e parceiros), com especialistas em pesquisa quantitativa para formação e treinamento. Serão 4 cursos de 4h cada com a equipe ampliada do Observatório em: (1) laboratório de desenho de pesquisa quantitativa (2) design de questionários e formulários online (3) amostragem em survey e (4) introdução à análise de dados quantitativos. O objetivo é aprimorar a metodologia de produção e de análise de dados quantitativos para desenho, gestão e análise dos dados que serão gerados pelo survey a ser realizado pelo Observatório.	curso	4,00	4.000,00	16.000,00	29/08/2023	28/07/2024
produto	Equipe ampliada do Observatório capacitada para a utilização de metodologia de produção e de análise de dados quantitativos para desenho, gestão e análise dos dados que serão gerados pelo survey a ser realizado pelo Observatório.				0,00		
Criação e manutenção do site do Observatório	Contratação de equipe (com 3 membros), por 3 meses, de desenvolvedores e especialistas em segurança digital para construir o site do Observatório, que servirá também para sediar o formulário do survey da pesquisa quando este for colocado no ar em 2024. O pagamento é pelo serviço da equipe, e não por membro individual.	mês	3,00	5.500,00	16.500,00	29/08/2023	28/10/2023
Produto	Site do Observatório em funcionamento, com formulário do survey hospedado em servidor seguro para garantir a proteção dos dados dos respondentes, com identidade visual para as redes e segurança reforçada contra ataques maliciosos.				0,00		

Criação e manutenção do site do Observatório	Contratação de equipe (com 3 membros) de desenvolvedores e especialistas em segurança digital para implementação do survey da pesquisa no site, e manutenção e acompanhamento do site (por 9 meses). O pagamento é pelo serviço da equipe, e não por membro individual. Esta contratação destina-se à implementação do survey da pesquisa no site (ficará online entre março e maio de 2024), manutenção do site, aprimoração da segurança, assessoria para cuidado com dados de acordo com a LGPD, resolução de eventuais problemas e apoio na contenção de eventuais ataques ao site enquanto o formulário estiver aberto a respostas. Este gasto poderá variar porque ele vai depender da demanda pela equipe de segurança, que o Observatório precisará acionar no caso de sofrer ataques cibernéticos contra seu site. Após o survey completar três meses aberto para respostas (março a maio de 2024) ele será encerrado, e o site será mantido no ar para apresentação de resultados, relatórios e divulgação dos materiais ...	mês	9,00	5.500,00	49.500,00	01/09/2023	31/05/2024
Produto	...materiais de formação e dos resultados do survey aplicado. O site do Observatório, que servirá de base para o survey da pesquisa, a Campanha de Conscientização e divulgação dos Materiais de Formação. O survey será respondido por educadores/as das 27 Unidades da Federação.				0,00		
Realizar o lançamento do Observatório, do seu site e da Campanha de Conscientização sobre a Perseguição a Educadoras/es.	Contratação de uma equipe de comunicação (com 3 membros) para desenhar estratégia de campanha digital de acordo com as metas do Observatório e administrar a comunicação (site e redes sociais Facebook, Instagram e Threads) do Observatório. A equipe irá desenvolver as estratégias da campanha de conscientização sobre perseguição e também produzir a divulgação da formação e de outras ações do Observatório. O pagamento é pelo serviço da equipe, e não por membro individual.	mês	3,00	8.100,00	24.300,00	01/03/2024	31/05/2024
Produto	Campanha digital de divulgação do site do Observatório para o survey atingir o número mínimo de respondentes, a ser definido durante a finalização do desenho do survey; de conscientização sobre o que é perseguição de educadores/as e suas formas de enfrentamento; de divulgação da formação e chamado para inscrições.				0,00		
Realizar o lançamento do Observatório, do seu site e da Campanha de Conscientização sobre a Perseguição a Educadoras/es.	Organização da estrutura do evento de lançamento do Observatório, com convidados de outros municípios e/ou estados, alimentação e material de apoio necessário.	evento	1,00	10.000,00	10.000,00	29/08/2023	28/07/2024
Produto	Evento com convidados/as de outros municípios ou estados.				0,00		
Ação de formação continuada de professores da educação básica junto à campanha de conscientização.	12 passagens para 3 atividades presenciais da formação com 2 membros da equipe de formação presentes em cada evento.	passagens	12,00	2.000,00	24.000,00	29/08/2023	28/07/2024
Produto	Três eventos presenciais, em diferentes Unidades da Federação, para atender 200 cursistas cada. Os eventos terão como objetivos combater a perseguição contra educadores/as através de atividades que sensibilizem e gerem reflexão sobre o fenômeno da perseguição sistemática contra educadores/as.				0,00		

Ação de formação continuada de professores da educação básica junto à campanha de conscientização.	Contratação de profissional para atuar no Design de interface com softwares e sítios web com o foco na experiência do utilizadores e interação afim de desenvolver os materiais (digitais e impressos) a serem disponibilizados aos professores ao longo da formação. Valor estimado de acordo com a tabela salarial 2023 cargos e salários do mercado de trabalho.	materiais	3,00	3.401,60	10.204,80	01/05/2024	28/07/2024
Produto	Diagramação de material didático (digital e impresso) que vai servir de apoio para os cursistas durante o curso e posteriormente para serem replicadores do mesmo. Este material será disponibilizado também no site do Observatório.				0,00		
Elaboração e divulgação do relatório com análises do survey aplicado.	Contratação de 4 profissionais da psicologia para assessoria técnica na elaboração de um protocolo de acolhimento de vítimas de perseguição. Este protocolo servirá para guiar o trabalho da equipe do Observatório no acolhimento de educadores/as que assinalarem no survey que estão com um processo de perseguição em curso no momento.	mês	4,00	20.800,00	83.200,00	01/10/2023	31/01/2024
Produto	Construção de um protocolo de acolhimento psicológico de educadores/as perseguidos/as que será seguido pelo Observatório em seu funcionamento, principalmente durante a aplicação do survey.				0,00		
Elaboração dos protocolos de acolhimento.	Contratação de 03 profissionais do direito para assessoria técnica na elaboração de um protocolo de acolhimento de vítimas de perseguição. Este protocolo servirá para guiar o trabalho da equipe do Observatório no acolhimento de educadores/as que assinalarem no survey que estão com um processo de perseguição em curso no momento.	mês	4,00	15.600,00	62.400,00	01/10/2023	31/01/2024
Produto	Construção de um protocolo de acolhimento jurídico de educadores/as perseguidos/as que será seguido pelo Observatório em seu funcionamento, principalmente durante a aplicação do survey.				0,00		
Realização do survey da pesquisa	Passagens para membros da equipe para aplicação piloto do formulário do survey em 5 estados (um de cada região do país). Equipe de 2 pessoas por evento. O questionário do survey está formulado em uma primeira versão, mas é necessário fazer algumas aplicações piloto em diferentes lugares para testar questões técnicas para garantir o preenchimento pelo maior número possível de educadores quando a versão definitiva do survey for ao ar. Estas viagens têm um duplo objetivo: aplicações piloto do survey e divulgação do trabalho do Observatório.	passagens	20,00	2.000,00	40.000,00	29/08/2023	28/07/2024
Produto	Aplicações iniciais em 5 estados diferentes, um por região do país, para testar e aprimorar o desenho do survey que será aplicado nacionalmente em 2024.				0,00		
Realização do survey da pesquisa.	Diárias para aplicação piloto do formulário do survey e reuniões de trabalho sobre o tema do Observatório nos territórios. Equipe de 2 pessoas por evento por região.	diárias	20,00	320,00	6.400,00	29/08/2023	28/07/2024
Produto	Estadia de 2 dias para 2 pessoas em cada evento citado no produto acima.				0,00		
Análise dos resultados do survey	Assinatura de software para análise dos dados gerados no formulário da pesquisa.	serviços	1,00	8.000,00	8.000,00	29/08/2023	28/07/2024
Produto	Software SPSS para análise fina dos dados gerados pelo survey da pesquisa.				0,00		
Análise dos resultados do survey	Contratação de especialista em design de infográficos para gerar visualizações dos dados colhidos com o survey.	mês	1,00	5.000,00	5.000,00	02/06/2024	01/07/2024
Produto	Infográficos para o material impresso e para o site do Observatório com visualização detalhada de diversos cruzamentos dos dados da pesquisa.				0,00		

Análise dos resultados do survey	Organização da estrutura de eventos de divulgação do relatório.	evento	2,00	8.000,00	16.000,00	02/06/2024	01/08/2024
Produto	Dois eventos, um em Brasília e outro na sede do Observatório, para divulgar o relatório final da pesquisa sobre perseguição de educadores/as.				0,00		

#### 10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
Não informado	R\$ 643.878,80

#### 11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33903900		R\$ 643.878,80

#### 12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Não

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

#### 13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA CPF 808.987.697-87 no dia 22/08/2023 20:06:56

Brasília, 15 de SETEMBRO de 2023

#### 14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) MARIA DO ROSARIO FIGUEIREDO TRIPODI CPF 770.954.646-34 no dia 28/08/2023 19:19:08

Brasília, 15 de SETEMBRO de 2023